

## CALENDARI ORIENTATIU D'EXECUCIÓ PER A INSTAL·LACIONS SUBJECTES AL RD 1183/20200

Els terminis d'execució dels treballs a fer per e-distribución són a comptar des que es disposin els permisos i autoritzacions administratives necessàries i finalitzada per part del client la instal·lació d'enllaç per a la connexió.

Per a cada tipus d'instal·lació, els terminis orientatius d'execució per a les instal·lacions subjectes al RD 1183/2020, són els següents:

### Instal·lacions amb punt de connexió en baixa tensió executades per e-distribución:

|                                                     | Setmana                           |                          |      |      |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|------|------|
|                                                     | X (depèn de l'Organisme)          | Y (depèn de l'Organisme) | 6    | 4    |
| Llicència Organismes Oficials/ Permisos Particulars | Organismes Oficials / Particulars |                          |      |      |
| Comunicació execució Organisme Oficial              |                                   | Ajuntament               |      |      |
| Execució treballs de xarxa                          |                                   |                          | EDRD |      |
| Descàrrec                                           |                                   |                          |      | EDRD |
| Energització xarxa de distribució                   |                                   |                          |      |      |

### Instal·lacions amb punt de connexió en baixa tensió executades pel client:

|                                                                   | Setmana |      |        |      |        |      |        |      |      |  |
|-------------------------------------------------------------------|---------|------|--------|------|--------|------|--------|------|------|--|
|                                                                   | N       | 2    | N      | 1    | N      | 2    | N      | 1    | 4    |  |
| Lliurar projecte a EDRD                                           | Client  |      |        |      |        |      |        |      |      |  |
| Supervisió Projecte                                               |         | EDRD |        |      |        |      |        |      |      |  |
| Lliurament documentació                                           |         |      | Client |      |        |      |        |      |      |  |
| Supervisió entrega documentació i convocatòria Acta de Llançament |         |      |        | EDRD |        |      |        |      |      |  |
| Execució i documentació cessions                                  |         |      |        |      | Client |      |        |      |      |  |
| Cessions                                                          |         |      |        |      |        | EDRD |        |      |      |  |
| Signatura cessions client                                         |         |      |        |      |        |      | Client |      |      |  |
| Signatura documentació cessions                                   |         |      |        |      |        |      |        | EDRD |      |  |
| Descàrrec                                                         |         |      |        |      |        |      |        |      | EDRD |  |
| Energització xarxa de distribució                                 |         |      |        |      |        |      |        |      |      |  |

## Instal·lacions amb punt de connexió en mitjana tensió executades per e-distribución:

|                                                     | Setmana                           |                          |      |      |                          |      |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|------|------|--------------------------|------|
|                                                     | X (depèn de l'Organisme)          | Y (depèn de l'Organisme) | 6    | 1    | Z (depèn de l'Organisme) | 4    |
| Llicència Organismes Oficials/ Permisos Particulars | Organismes Oficials / Particulars |                          |      |      |                          |      |
| Comunicació execució Organisme Oficial              |                                   | Ajuntament               |      |      |                          |      |
| Execució treballs de xarxa                          |                                   |                          | EDRD |      |                          |      |
| Redacció, visat CFO's i entrada Administració       |                                   |                          |      | EDRD |                          |      |
| Autorització posada en servei                       |                                   |                          |      |      | Administració            |      |
| Descàrrec                                           |                                   |                          |      |      |                          | EDRD |
| Energització xarxa de distribució                   |                                   |                          |      |      |                          |      |

| Centre de Distribució / Centre de mesura (CD/CM) | Setmana |      |      |        |      |
|--------------------------------------------------|---------|------|------|--------|------|
|                                                  | N       | 2    | 2    | N      | 1    |
| Preparació local                                 | Client  |      |      |        |      |
| Verificació CD/CM                                |         | EDRD |      |        |      |
| Cessions                                         |         |      | EDRD |        |      |
| Signa cessions client ( instal·lacions / local ) |         |      |      | Client |      |
| Comprovació validesa permisos (1 o 2)            |         |      |      |        | EDRD |

## Instal·lacions amb punt de connexió en mitjana tensió executades per el client:

|                                                                      | Setmana |      |        |      |        |      |        |      |                          |      |
|----------------------------------------------------------------------|---------|------|--------|------|--------|------|--------|------|--------------------------|------|
|                                                                      | N       | 2    | N      | 2    | N      | 2    | N      | 3    | Z (depèn de l'Organisme) | 4    |
| Lliurar projecte a EDRD                                              | Client  |      |        |      |        |      |        |      |                          |      |
| Supervisió Projecte                                                  |         | EDRD |        |      |        |      |        |      |                          |      |
| Lliurament documentació                                              |         |      | Client |      |        |      |        |      |                          |      |
| Supervisió entrega documentació i convocatòria Acta de Llançament    |         |      |        | EDRD |        |      |        |      |                          |      |
| Execució i documentació cessions                                     |         |      |        |      | Client |      |        |      |                          |      |
| Cessions                                                             |         |      |        |      |        | EDRD |        |      |                          |      |
| Signatura cessions client (instal·lacions/local)                     |         |      |        |      |        |      | Client |      |                          |      |
| Signatura documentació cessions i Entrada legalització Administració |         |      |        |      |        |      |        | EDRD |                          |      |
| Autorització de posada en servei                                     |         |      |        |      |        |      |        |      | Administració            |      |
| Descàrrec                                                            |         |      |        |      |        |      |        |      |                          | EDRD |
| Energització xarxa de distribució                                    |         |      |        |      |        |      |        |      |                          |      |

**PARTICULARITAT CANÀRIES :** Els terminis previstos d'execució i connexió dels treballs són els regulats en l'art.30 del Decret 141/2009 del Govern de Canàries, a comptar des que es disposin els permisos i autoritzacions administratives necessàries i finalitzada la seva instal·lació d'enllaç per a la connexió.