
  

 

Asunto: MODIFICACIÓN DE LOS PLANES DE INVERSIÓN ANUAL 2021 Y PLURIANUAL 
2021-2023, EN EL ÁMBITO TERRITORIAL DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE 
CANARIAS. 

Solicitante: E-DISTRIBUCIÓN REDES DIGITALES, S.L.U. 

Visto los planes de inversión anual y plurianual correspondientes al año 2021 y al periodo 2021-2023 
presentados con fecha 22 de noviembre de 2021 por E-Distribución, Redes Digitales, S.L.U. (en 
adelante EDRD) para la Comunidad Autónoma de Canarias, de acuerdo con el formato recogido en la 
Resolución de 27 de abril de 2017, por la que se establece el contenido y formato para la presentación 
de los planes de inversión anual y plurianual por parte de las empresas propietarias de instalaciones 
de distribución de energía eléctrica, se emite el siguiente 

INFORME 

1. ANTECEDENTES 

Con fecha 28 de febrero de 2020, EDRD presenta ante la Dirección General de Energía del Gobierno 
de Canarias los planes de inversión anual y plurianual correspondientes al año 2021 y al periodo 2021-
2023, para la Comunidad Autónoma de Canarias.  

De acuerdo con los datos macroeconómicos e hipótesis consideradas por EDRD, los citados planes 
aportados consideraban, entre otros, los siguientes datos generales y por empresa: 

- Con relación al Plan Plurianual 2021-2023: 

o Un límite de inversión total sectorial de 5.441,548 M€, equivalente al 0,13% del PIB 
considerado. 

o Un límite de inversión de la empresa EDRD de 2.105,107 M€, equivalente al 38,69% del 
límite de inversión total sectorial. 

o Un volumen total de inversión previsto para Canarias (incluyendo ayudas y cesiones) de 
135,491 M€, equivalente a un 2,49% del volumen de inversión total sectorial estimado y a 
un 6,44% sobre el volumen total de inversión de la empresa. 

o Un volumen de inversión con derecho a retribución en Canarias (VPI) de 105,757 M€, 
equivalente al 78,05% del volumen total de inversión previsto en Canarias.  

- Con relación al Plan anual 2021: 

o Un límite de inversión total sectorial de 1.751,529 M€, equivalente al 0,13% del PIB 
considerado. 

o Un límite de inversión de la empresa EDRD de 677,593 M€, equivalente al 38,69% del límite 
de inversión total sectorial. 

o Un volumen total de inversión previsto para Canarias (incluyendo ayudas y cesiones) de 
44,274 M€, equivalente a un 2,53% del volumen de inversión total sectorial estimado y a 
un 6,53% sobre el volumen total de inversión de la empresa. 

o Un volumen de inversión con derecho a retribución en Canarias (VPI) de 34,420 M€, 
equivalente al 77,74% del volumen total de inversión previsto en Canarias.  

Con fecha 29 de abril de 2020, la Dirección General de Energía informa favorablemente los planes de 
inversión anual y plurianuales presentados por EDRD. 

Según lo indicado por EDRD en su escrito presentado a la Dirección General de Energía el pasado 22 
de noviembre de 2021, “Tanto los planes, como la aprobación, fue presentada a la CNMC y al Ministerio, 
pero a la fecha actual aún no se ha recibido la aprobación de dichos planes por parte del Ministerio”. 
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2. PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE LOS PLANES DE INVERSIÓN 

Con fecha 22 de noviembre de 2021, EDRD presenta nuevamente ante la Dirección General de Energía 
los planes de inversión anual y plurianual correspondientes al año 2021 y al periodo 2021-2023, para 
la Comunidad Autónoma de Canarias, de manera que: 

De acuerdo con los nuevos datos macroeconómicos e hipótesis consideradas por EDRD, los citados 
planes aportados consideran, entre otros, los siguientes datos generales y por empresa: 

- Con relación al Plan Plurianual 2021-2023: 

o Un límite de inversión total sectorial de 5.327,568 M€, equivalente al 0,136% del PIB 
considerado en el periodo (teniendo en cuenta para ello el 0,14% del PIB en los años 2021 
y 2022 y el 0,13% en el año 2023) . 

o Un límite de inversión de la empresa EDRD de 2.063,900 M€, equivalente al 38,74% del 
límite de inversión total sectorial. 

o Un volumen total de inversión previsto para Canarias (incluyendo ayudas y cesiones) de 
140,289 M€, equivalente a un 2,63% del volumen de inversión total sectorial estimado y a 
un 6,80% sobre el volumen total de inversión de la empresa. 

o Un volumen de inversión con derecho a retribución en Canarias (VPI) de 110,962 M€, 
equivalente al 79,10% del volumen total de inversión previsto en Canarias.  

- Con relación al Plan anual 2021: 

o Un límite de inversión total sectorial de 1.692,975 M€, equivalente al 0,14% del PIB 
considerado. 

o Un límite de inversión de la empresa EDRD de 655,859 M€, equivalente al 38,74% del límite 
de inversión total sectorial. 

o Un volumen total de inversión previsto para Canarias (incluyendo ayudas y cesiones) de 
49,071 M€, equivalente a un 2,90% del volumen de inversión total sectorial estimado y a 
un 7,48% sobre el volumen total de inversión de la empresa. 

o Un volumen de inversión con derecho a retribución en Canarias (VPI) de 39,625 M€, 
equivalente al 80,75% del volumen total de inversión previsto en Canarias.  

De acuerdo con lo indicado por EDRD, la revisión de los planes de inversión viene motivada por los 
siguientes argumentos: 

• “tras la obtención de la preceptiva autorización de su Comunidad Autónoma, el 23 de junio de 2020 
el Consejo de Ministros aprobó un Real Decreto-ley con medidas para impulsar las energías 
renovables y favorecer la reactivación económica (Real Decreto Ley 23/2020), que ajustaba 
excepcionalmente los porcentajes de Producto Interior Bruto (PIB) por los que se rigen la inversión 
máxima que se dedica a redes de transporte y distribución en el trienio 2020-2022, pudiendo 
mantener de este modo el ritmo inversor previsto originalmente, antes de la crisis del COVID-19, y 
acometer las actuaciones necesarias para la integración de la nueva generación renovable. En este 
contexto, es necesario revisar nuestro plan de inversión para adecuarse a este nuevo límite, que 
contribuirá a alcanzar los ambiciosos objetivos previstos en el PNIEC y mantener la actividad 
económica asociada las inversiones en redes de distribución”.  

• “Por otra parte, desde el 14 de marzo de 2020, fecha en la que se declaró el estado de alarma en 
todo el territorio español para afrontar la situación de emergencia sanitaria provocada por el COVID-
19, hasta el 9 de mayo de 2021, fecha en la que concluyó el tercer estado de alarma por dicha 
emergencia, se han tenido que introducir modificaciones en el desarrollo de la red de distribución 
y de las inversiones previstas, destacando a este respecto las dificultades adicionales que se han 
tenido para obtener permisos, licencias de obras y autorizaciones administrativas”.  

• “Por todo lo anterior, resulta necesario revisar los planes de inversión que fueron comunicados en 
2020 por EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales (en adelante, EDRD):  
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- Para adecuar el volumen máximo de inversión con derecho a retribución a cargo del sistema 
que EDRD puede realizar derivado de las instalaciones que prevé poner en servicio en 2021, 
teniendo en cuenta la mejor información disponible a la fecha. 

- Para incluir nuevas inversiones que se consideran necesarias para el año 2021 y que no 
estaban incluidas en los planes que se presentaron en el año 2020. 

- Para no incluir en los planes de 2021 inversiones que al tener consideración de COMGES 
(Componente Gestionable de la retribución de la actividad de distribución), a la fecha actual, se 
desconoce si han de incluirse o no. 

- Dado que no son objeto de aprobación por parte de la CNMC y Ministerio los años 2022 y 2023, 
en el plan que se estaría comunicando (2021-2023) no se introducen cambios en dichos años”. 

3. NORMATIVA APLICABLE 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 40.1.h) de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector 
Eléctrico, los distribuidores, como titulares de las redes de distribución, tendrán la obligación de: 

“Presentar, antes del 1 de mayo de cada año, sus planes de inversiones anuales y plurianuales 
al Ministerio de Industria, Energía y Turismo y a las respectivas Comunidades Autónomas o 
Ciudades de Ceuta y Melilla. En los planes de inversión anuales figurarán como mínimo los 
datos de los proyectos, sus principales características técnicas, presupuesto y calendario de 
ejecución”. (…) 

El Real Decreto 1048/2013, de 27 de diciembre, por el que se establece la metodología para el cálculo 
de la retribución de la actividad de distribución de energía eléctrica, establece en su artículo 16, punto 
1, que: “1. El volumen anual de inversión de la red de distribución de energía eléctrica puesto en servicio 
el año n con derecho a retribución a cargo del sistema el año n+2 no podrá superar al 0,13 por ciento 
del producto interior bruto de España previsto por el Ministerio de Economía y Competitividad para el 
año n. (...). 

No obstante, con fecha 24 de junio de 2020 se publicó el Real Decreto-Ley 23/2020, de 23 de junio, 
por el que se aprueban medidas en materia de energía y en otros ámbitos para la reactivación 
económica. En su Disposición adicional segunda, apartado segundo, se establece que: “con carácter 
excepcional durante cada uno de los años del trienio 2020 a 2022, el volumen anual de inversión de la 
red de distribución de energía eléctrica puesto en servicio cada uno de dichos años con derecho a 
retribución a cargo del Sistema podrá ascender hasta un máximo del 0,14 por ciento del producto 
interior bruto de España previsto por el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital 
para cada uno de esos años”. 

Asimismo, el Real Decreto 1048/2013, de 27 de diciembre, por el que se establece la metodología para 
el cálculo de la retribución de la actividad de distribución de energía eléctrica, establece en su artículo 
16, punto 2, que: “2. El volumen de inversión con derecho a retribución a cargo del sistema el año n+2 
derivado de las instalaciones que se prevé poner en servicio el año n la empresa i recogido en el plan 
de inversión de la empresa distribuidora i para dicho año, no podrá superar el producto entre el volumen 
máximo sectorial recogido en el párrafo anterior y el coeficiente resultante entre la división de la 
retribución aprobada para el año n–1 de la empresa i y la de la totalidad de las empresas distribuidoras 
de energía eléctrica. (...)”. 

A fecha de elaboración del presente informe no se tiene constancia de que se haya aprobado la Orden 
por la que se establece la retribución de las empresas de distribución de energía eléctrica para el año 
2017 y siguientes, ni se conoce la cuantía máxima del volumen de inversión para el año 2018, ni para 
ninguno de los siguientes de las empresas distribuidoras que llevan a cabo su actividad en Canarias. 

Por ello, a efectos de la determinación del límite de inversión con derecho a retribución, EDRD estimó 
inicialmente, para el 2021, un valor de 677,593 M€, lo que equivalía a un 38,69% del límite de inversión 
total sectorial la actividad de distribución de 1.751.528.636 € señalado por la propia empresa. 
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Asimismo, y considerando lo dispuesto en la citada disposición adicional segunda del RD-Ley 23/2020, 
a efectos de la determinación del límite de inversión con derecho a retribución, EDRD ha considerado, 
para la revisión del plan para el ejercicio 2021, un valor de 655,859 M€, lo que equivale a un 38,74% 
del límite de inversión total sectorial la actividad de distribución señalado por la propia empresa. 

Por otro lado, el Real Decreto 1048/2013, de 27 de diciembre, por el que se establece la metodología 
para el cálculo de la retribución de la actividad de distribución de energía eléctrica, establece en su 
artículo 16.4 lo siguiente: 

“4. A los efectos de la determinación de su retribución, y de acuerdo con lo establecido en la Ley 
24/2013, de 26 de diciembre, los titulares de redes de distribución de energía eléctrica, antes del 1 de 
mayo del año n-1 deberán solicitar a la Secretaría de Estado de Energía la aprobación de sus planes 
de inversión anuales correspondientes al año n y los plurianuales correspondientes al periodo de 3 
años comprendido entre el año n y n+2. 

A tal efecto, las empresas titulares de las redes de distribución de energía eléctrica remitirán los planes 
de inversión en formato electrónico además de a la Secretaría de Estado de Energía, a la Comisión 
Nacional de los Mercados y la Competencia. Estos planes de inversión deberán acompañarse de una 
solicitud a la Secretaría de Estado para su aprobación, de los informes de las Comunidades Autónomas 
y Ciudades de Ceuta y Melilla respecto de las inversiones previstas en su territorio cuya autorización 
sea de su competencia y de una valoración del volumen de inversión previsto de acuerdo a la 
formulación recogida en el apartado 11 del presente artículo. 

Con carácter previo, antes del 1 de marzo del año n-1 las empresas distribuidoras deberán presentar 
a las Comunidades Autónomas y Ciudades de Ceuta y Melilla el contenido de sus planes de inversión 
en lo relativo a las inversiones previstas en su territorio cuya autorización sea de su competencia, las 
cuales deberán evacuar informe antes del 1 de mayo del año n-1”. 

Por otro lado, con fecha 27 de abril de 2017 la Secretaría de Estado de Energía dicta Resolución por 
la que se establece el contenido y formato para la presentación de los planes de inversión anual y 
plurianual por parte de las empresas propietarias de instalaciones de distribución de energía eléctrica. 
En los Anexos de la citada Resolución se indican los contenidos mínimos que deben incluir los citados 
planes de inversión, tanto anual como plurianual (Anexo I “Criterios generales”; Anexo II “Información 
solicitada y criterios para su elaboración” y Anexo III “Aclaraciones a la información que deberán 
contener los ficheros a entregar”). 

4.- VALORACIÓN DE LA PROPUESTA DE PLANES DE INVERSIÓN. 

De los nuevos planes de inversión anual y plurianual correspondientes al año 2021 y al periodo 2021-
2023 presentados en noviembre de 2021, se comprueba que la revisión propuesta por EDRD afecta 
únicamente a las inversiones inicialmente contempladas para el año 2021. 

A modo de resumen, la revisión del plan de inversión 2021 supone, por lo que respecta al volumen total 
de inversión para Canarias, un incremento de inversiones de 4,798 M€, con el siguiente desglose: 

Volumen total de inversión en Canarias en 2021 (€) 

Plan de Inversión 2021 Informado en 2020 44.273.558 

    

Disminución Inversiones COMGES -610.870 

Incremento Inversiones Telecontrol MT 958.496 

Inversiones en actuaciones Estructura red MT 2.013.543 

Inversiones en digitalización - smart grids 1.339.999 

Otras inversiones agregadas red MT 1.096.507 

Incremento de inversiones 4.797.675 

    

Revisión Plan de Inversión 2021 49.071.234 
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Una vez analizada la propuesta, se comprueba que EDRD solicita de la Comunidad Autónoma de 
Canarias, en el año 2021 (año n), informe favorable relativo a la revisión de los planes de inversión 
anual y plurianual que afecta a las inversiones inicialmente previstas para 2021 (año n) que fueron 
informadas favorablemente en 2020 (año n-1), situación que no viene regulada en el Real Decreto 
1048/2013, de 27 de diciembre (en su artículo 16.4).  

Sin perjuicio de lo anterior, cabe indicar que con fecha 29 de julio de 2021 se adopta por la CNMC 
“Acuerdo por el que se emite informe sobre el análisis de los planes de inversión anuales y plurianuales 
de las empresas propietarias de instalaciones de distribución de energía eléctrica. Periodo 2020-2022” 
(INF/DE/038/20). En el citado informe se recoge (en su apartado 3.3), que una distribuidora concreta 
presentó en el año n (2020) una solicitud de modificación del plan de inversiones presentado en el año 
n-1 (2019) para el año n (2020), adjuntando para ello una entrega completa de los ficheros conforme a 
la Resolución de la Secretaría de Estado de Energía de 27 de abril, y el Informe Favorable de la CCAA 
en el que se admite la modificación planteada del plan de inversiones para dicho año n (2020). Y que 
atendiendo a esa nueva información, la CNMC procedió a revisar y analizar la información presentada, 
dando como resultado un nuevo Volumen de Inversión prevista para el año n (2020) y una inversión 
retribuible con cargo al Sistema (VPI2020). 

A la vista de lo expuesto, y teniendo en consideración que: 

- Según lo indicado por EDRD, los planes de inversión anual 2021 y plurianual 2021-2023 informados 
favorablemente el pasado 29 de abril de 2020 por la Dirección General de Energía aún no han sido 
aprobados por la Secretaría de Estado de Energía. 

- Según lo indicado por EDRD, en los citados planes de inversión presentados inicialmente e 
informados favorablemente por la Dirección General de Energía en el año 2020, el volumen de 
inversión considerado por EDRD para el año 2021 no alcanzaba el límite máximo de inversión de 
la empresa. 

- Si bien con las nuevas hipótesis utilizadas por EDRD para la revisión de los planes de inversión, la 
nueva propuesta supone un incremento de las inversiones inicialmente previstas para Canarias en 
el año 2021, según lo indicado por la propia empresa, no se superaría el volumen de inversión 
sectorial (cuyo límite máximo podrá ser del 0,14% del PIB según lo establecido en la disposición 
adicional segunda del Real Decreto Ley 23/2020), ni el límite máximo de inversión que le 
correspondería a la empresa. 

- Existe precedente, recogido en el ya mencionado Informe de la CNMC (INF/DE/038/20), que 
posibilitaría analizar e informar favorablemente por una CCAA, en el año n, una modificación de los 
planes de inversión presentados inicialmente por la distribuidora en el año n-1 y que afecta a las 
inversiones del plan del año n. 

Por todo ello, y teniendo en cuenta las consideraciones expuestas, se propone informar favorablemente 
los planes de inversión anual 2021 y plurianual 2021-2023 presentados con fecha 22 de noviembre de 
2021 por E-Distribución Redes Digitales, S.L.U. para el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma 
de Canarias, y que afectan exclusivamente a las inversiones previstas para el ejercicio 2021. 

La Jefa del Servicio de Desarrollo Energético 
Alicia Velduque Ramos 

Visto lo expuesto y en virtud de la competencia atribuida de conformidad con lo previsto en el artículo 
47, punto 15 del Reglamento Orgánico de la Consejería de Transición Ecológica, Lucha contra el 
Cambio Climático y Planificación Territorial, aprobado mediante Decreto 54/2021, de 27 de mayo, SE 
INFORMA EN SENTIDO FAVORABLE los Planes de inversión anual 2021 y plurianual 2021-2023 
presentados con fecha 22 de noviembre de 2021 por E-Distribución Redes Digitales, S.L.U. para el 
ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Canarias (cuyo cuadro resumen se adjunta como 
anexo al presente informe). 

La Directora General de Energía 
Rosa Ana Melián Domínguez 
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Cuadro resumen 2021-2023 inicial, presentado por EDRD en el año 2020 
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Nuevo Cuadro resumen 2021-2023, presentado por EDRD en el año 2021 
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