% GENERALITAT Direcci6é General d'Industria, Energia i Mines
\Q VALE NCIANA Ciutat Administrativa 9 d’Octubre, Torre 2

Conselleria d’Economia C/ Democracia, 77 - 46018 Valéncia
Sostenible, Sectors Productius, 012 - 963 866 000

Comerg i Treball
www.gva.es

EDISTRIBUCION REDES DIGITALES, S.L.U.
B-82846817

registroendesa@enel.com

DGIEM/SGEM/SE —-JMCL/MASF/RVL

“Inf. Plan Inversién Red de Distribucién 2021-2023, de

EDistribucién Redes Digitales, SL (R1-299)”
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Asunto: Informe sobre los Planes de Inversion en Redes de Distribucion, Anual para el 2021 y Plurianual
para el periodo 2021-2023, competencia de la Generalitat Valenciana, presentados por la empresa
distribuidora de energia eléctrica EDistribucion Redes Digitales, SLU (R1-299).

De conformidad con lo establecido en el articulo 16, apartado 4, del Real Decreto 1048/2013", EDistribucién Redes
Digitales, SLU (en adelante la distribuidora), ha presentado en plazo, los Planes de inversion en su red eléctrica de
distribucién (en adelante, PIRD) previstos para el afio 2021 (Plan anual) y para el periodo 2021-2023 (Plan
plurianual), al objeto de formular por parte de esta direccidn general la opinién de esta comunidad auténoma en
relacién con las inversiones previstas en instalaciones de distribucion recogidas en los citados Planes, que vayan a
construirse en la Comunitat Valenciana y cuya autorizacidon sea competencia de los correspondientes érganos de
la Generalitat Valenciana.

En base a esta documentacion y la regulacién aplicable se

INFORMA

La distribuidora actua en otras comunidades autonomas ademas de en la Comunitat Valenciana, no obstante, la
documentacién presentada solo comprende las inversiones de sus PIRD en redes de distribucién que van a
realizarse en esta comunidad auténoma.

Las actuaciones previstas han sido definidas, con el contenido y formato establecido en la Resolucion de 27 de
abril de 20172 de la Secretaria de Estado de Energia (SEE). Adicional a la documentacidn requerida por la SEE, y
tras requerimiento, la distribuidora ha aportado informacién adicional complementaria a fin de justificar y detallar
cada actuacién, no obstante, no ha sido con el suficiente detalle para dejar definido cada proyecto e instalacién, al
presentar toda la informacion de manera agregada, lo que impide la identificacion de cada actuacidén y su
trazabilidad.

El nimero total de proyectos recogidos en los PIRD es de 60, distribuido anualmente de la siguiente forma:

! Real Decreto 1048/2013, de 27 de diciembre, por el que se establece la metodologia para el calculo de la retribucidon de la actividad de distribucion
de energia eléctrica («BOE» nim. 312, de 30/12/2013).

2 Resolucién de 27 de abril de 2017, de la Secretaria de Estado de Energia, por la que se establece el contenido y formato para la presentacion de los
planes de inversidn anual y plurianual por parte de las empresas propietarias de instalaciones de distribucidn de energia eléctrica («BOE» nim. 101

de 28/04/2017).
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N

ANO N2 PROYECTOS

2021 20

2022 20

2023 20

TOTAL 60
Tabla |

La distribuidora ha agrupado las actuaciones planificadas atendiendo a la clasificacion que recoge la referida
Resolucién de 27 de abril de 2017, de la SEE, siendo todas las actuaciones referentes a lineas de media tension,
lineas de baja tensidn y centros de transformacién, de acuerdo a la siguiente distribucién para cada uno de los
afios del periodo de planificacién (llama la atencién la idéntica distribucién temporal dentro de un mismo afo del
periodo trienal de los tres tipos de actuaciones que se identifican, del plan trienal, dando a entender que se trata
de actuaciones relacionadas entre si, en conjuntos LMT-CT-LBT, esto es, para integrar una alimentacion de un
consumidor desde la red de media tension, aunque del detalle de los distintos componentes luego no resulta ser
asi):

Tipo de actuacion N2 instalaciones N2 instalaciones N2 instalaciones Totales
2021 2022 2023
Lineas de Media Tension 24 21 8 53
Lineas de Baja Tension 24 21 8 53
Centros de transformacién 24 21 8 53
Totales 72 63 24 159
Tabla 1l

El analisis de las actuaciones atendiendo a los tipos de “Finalidad” que recoge la Resolucion de 27 de abril de
2017, de la SEE, es el siguiente:

2021 2022 2023 2021-23 2021-23
FINALIDAD n? inversiéon n2 . Lo ne q nz n2 inversion [actuaciones| inversion
. R inversién (€) . inversién (€) .
actuaciones (€) actuaciones actuaciones actuaciones (€) (%) (%)

AB: Acometidas a baremo 6 10.706,41 6 10.888,44 6 11.073,56 18 32.668,41| 11,32% 7,55%
ND: Nueva Demanda 39 91.992,79 39 81.458,89 39 69.012,03 117 242.463,71| 73,58% 56,01%

AN: Adaptacién a normativa no estatal 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00% 0,00%
RE: Renovacion de equipos 7 48.184,37 7 47.796,45 7 48.075,12 21 144.055,94| 13,21% 33,28%

RR: Resto 1 3.757,54 1 4.969,73 1 4.998,70 3 13.725,97| 1,89% 3,17%
TOTAL 53 154.641,11 53 145.113,51 53 133.159,41 159 432.914,03[ 100,00% | 100,00%

Tabla 11l

Llama la atencién también la idéntica distribucion temporal de cada anualidad del plan trienal basada en el
criterio de la “Finalidad” segun la citada resolucidn: todos los afios se hacen exactamente el mismo nimero de
actuaciones. Obsérvese que esa exacta distribucion es por tipo de actuacién y no por afio, al contrario que en la
Tabla Il.

La Tabla Ill también indica que un porcentaje relevante de las inversiones (un tercio: el 33%) se dedican a renovar/
actualizar la red, mientras que casi el 64% a nueva demanda, incluyendo dentro de esta las acometidas a precio
regulado. La Unica actuacién anual clasificada como “Resto” se produce en el proyecto de cddigo AT.0937,
correspondiente a un mismo centro de transformacion de 630 kVA (TI-49, de la Orden IET/2660/201), ubicado en
la provincia de Valencia, siendo la motivacion la sustitucién de “Trafos débilmente contaminados con PCB”, algo,
gue como se indica abajo, no parece propio de un plan de inversion. Por uUltimo, es importante sefialar que no hay
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ninguna actuacion por adaptaciéon por normativa regional, dado que esta comunidad auténoma no ha dictado
desde hace afios ninguna regulacién de desarrollo de la normativa basica en materia de distribucion eléctrica ni
seguridad electrotécnica, procediendo incluso a la supresion de la que se habia aprobado con anterioridad
mediante la Orden 3/2015, de 18 de septiembre, de |la Conselleria de Economia Sostenible, Sectores Productivos,
Comercio y Trabajo, por la que se derogan diversas normas y resoluciones en materia de distribucién de energia
eléctrica (DOCV NUm. 7626 / 30.09.2015).

Al igual que se informé en los pasados PIRD, se considera relevante observar que los codigos de proyecto
COD_PROYECTO: AT.05580, AT.05581, AT.05582, AT.05583, AT.05607, AT.05608, AT.09377, CT.05580, CT.05581 y
CT.05601, cuyas actuaciones se enmarcan en la prevencion de riesgos segin reglamentos o normativas en vigor,
mejora de la fiabilidad y adaptacién a normativa, asi como en la sustitucion de transformadores débilmente
contaminados por PCB, sin perjuicio de lo indicado en los PIRD, y salvo mejor justificacion, entendemos no forman
parte de un plan de inversién, pues cabe encuadrarlas como una ‘Correccién de defectos en la red de MT y BT, y
por tanto formar parte del mantenimiento de la propia red, para lo cual la regulacién establece una componente
especifica (operacidon y mantenimiento) de retribucion, no siendo por tanto inversion sino gasto. Estos proyectos,
conforme al archivo PI_PROYECTOS_R1-299.txt presentado, se valoran en un total para todo el periodo de
268.075,82 €, siendo realizados integramente por la distribuidora.

Por otro lado, respecto a las actuaciones cuya finalidad es la renovacidn de equipos, cabe indicar que se deberian
de identificar con mds concrecion las instalaciones o equipamientos que se dan de baja o se sustituyen, asi como
sus caracteristicas técnicas principales, con el fin de diferenciarlas de las nuevas instalaciones.

De igual modo, en relacion con la informacidn facilitada, la distribuidora no ha presentado con detalle la situacion
y caracteristicas técnicas de las actuaciones propuestas, debiendo remitirse a los cédigos CINI y codigos Tl para su
comprensién; de igual modo, no ha proporcionado la justificacion de las actuaciones, por lo que no se puede
analizar la necesidad y/o adecuacidn de las actuaciones previstas.

Finalmente debe indicarse que el alcance descrito de los referidos proyectos no es lo suficientemente preciso, por
lo que se considera necesario que en los préximos futuros planes que se sometan a informe se desarrollen con
suficiente detalle.

La distribucidn territorial de las actuaciones en base a la “Finalidad” (AB, ND, AN, RE y RR) es la siguiente (en
Alicante la distribuidora no tiene actividad):

2021 2022 2023 TOTAL
CASTELLON 30 30 30 90
VALENCIA 23 23 23 69
ALICANTE 0 0 0 0
TOTAL 53 53 53 159
Tabla IV

Y si el analisis se hace por el criterio “Estado” que establece la precitada Resolucién de la SEE, la distribucién es la
siguiente:
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2021 2022 2023 TOTAL
0: Elemento sin modificaciones. 0 0 0 0
1. Elemento con modificaciones 52 52 52 156
2. Alta elemento nuevo 1 1 1 3
TOTAL 53 53 53 159
Tabla V

Llamando la atencidn que las inversiones se concentren en modificaciones de elementos existentes.

En la siguiente tabla se recogen, para cada uno de los afios del periodo a que se refieren, los datos de inversion
mas relevantes obtenidos todos ellos de la informacidn tabulada (en formato .txt) aportada por la distribuidora de
acuerdo al contenido establecido en la Resolucién del 27 de abril de 2017, de la SEE:

- Volumen total Financiado y cedido VPI o Inversion
ANO inversién (€) por terce:‘/os (€) QS aprevkiasl] neta (€) VP ctrivuivie (€)
2021 154.641,11 54.518,02 0,00 100.123,09 108.619,22
2022 145.113,51 55.444,84 0,00 89.668,67 97.277,68
2023 133.159,41 56.387,42 0,00 76.771,99 83.286,64
TOTAL 432.914,03 166.350,28 0,00 266.563,75 289.183,54

Tabla VI

Si el andlisis de inversion se hace atendiendo a la “Finalidad” (AB, ND, AN, RE y RR) y a las inversiones que
soportan terceros, el desglose es:

Financiado y cedido por Financiacion por terceros y cedidas Inversion neta (€) Inversion neta VPl retribuible
terceros (€) del volument total inversion (%) respecto total (%) (€)
AB: Acometidas a baremo 17.685,99 54,14% 14.982,42 5,62% 16.253,80
ND: Nueva Demanda 148.664,29 61,31% 93.799,42 35,19% 101.758,93
AN: Adaptacién a normativa no estatal 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00
RE: Renovacién de equipos 0,00 0,00% 144.055,94 54,04% 156.280,10
RR: Resto 0,00 0,00% 13.725,97 5,15% 14.890,71
TOTAL 166.350,28 38,43% 266.563,75 100,00% 289.183,54

Tabla VI

El analisis de esta tabla arroja que mas del 50% de las inversiones que sufraga el Sistema Eléctrico de estos PIRD
corresponde a renovacién de equipos, y casi el 40% lo soportan los solicitantes de suministro.

En lo atinente al tipo de inversiones por nivel de tension, cabe destacar el volumen tan relevante de inversién que
se hace en redes de baja tensidn, a pesar de su menor coste absoluto frente a la media tensién:

2021 2022 2023 Periodo 2021-2023

Total Inversié h

otal Inversion con derecho a 108.619,220 97.277,680 83.286,640
retribucion en la CV (VPI) 289.183,540
Vol total de inversié ist

olumen total de Inversion previsto 44,844,100 38.168,070 34.963,480
en redes de BT 113.975,650

% baja tension respecto total 37,60% 39,24% 41,98% 39,41%
Tabla VIl

La distribuidora ha manifestado en los planes presentados que no se supera el limite del volumen de inversiones
con derecho a retribucién impuesto para las actuaciones previstas en esta comunidad auténoma.
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Finalmente, debe sefialarse que la prevision del PIB recogida en el fichero “PI_MACRO_R1-299.txt” no se
corresponde con las Ultimas previsiones corregidas realizadas por el Ministerio de Asuntos Econdmicos y
Transformacién Digital como consecuencia de los efectos que sobre la actividad econdmica ha tenido la primera
declaracién del estado de alarma, el pasado 14/03/2020, por el RD 463/2020 para la gestion de la crisis sanitaria
por el COVID-19, y sus posteriores prérrogas, dado que los PIRD aqui informados fueron presentados con
anterioridad a dicha fecha, todo lo cual se advierte por considerarse un hecho imprevisto o una causa econdmica
imprevista a los efectos del art. 16.1, 22 parrafo, del RD 1048/2013, lo que podria invalidar el presente informe si
fuera necesario introducir modificaciones sustanciales, a la baja o al alza, en el contenido de aquéllos.

Por ultimo, y como conclusion del andlisis de las inversiones, debe objetarse que se tratan de planes de inversion
en activos tradicionales no mostrando, como seria deseable, actuaciones orientadas al Modelo de Red Eléctrica
que se estd planteando con motivo de los ambiciosos Planes y Estrategias para la Transicién Energética a nivel
comunitario, nacional y autonémico, y como ha recogido la Circular 6/2019, de 5 de diciembre, de la Comisién
Nacional de los Mercados y la Competencia, por la que se establece la metodologia para el cdlculo de la
retribucion de la actividad de distribucion de energia eléctrica, con el CINI «Smart Grids»- 129000XX, con
actuaciones en almacenamiento, supervision avanzada, etc.

En base a lo expuesto, esta comunidad auténoma informa favorablemente las inversiones comprendidas en los
Planes de Inversion en Redes de Distribucion Anual para el 2021 y Plurianual para el periodo 2021-2023
presentados por la empresa distribuidora de energia eléctrica "EDistribucion Redes Digitales, SLU" (R1-299) que
cumplan la regulaciéon que les aplica y queden debidamente justificadas conforme a dicha regulacion las
salvedades® recogidas en el cuerpo del presente informe.

El presente informe se evacua en plazo al considerarse emitido con anterioridad a la fecha limite (el dia
1/05/2020) establecida por el art. 16.4 (parrafo tercero) del Real Decreto 1048/2013, de 27 de diciembre, dada la
vigencia, desde el 14/03/2020, de la suspension de términos (fechas) determinada por la Disposicion Adicional
Tercera del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestién de la
situacion de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, y de conformidad con la Resolucion de 29 de abril de
2020 de este centro directivo (DOGV Nim. 8804 / 05.05.2020)".

En Valéncia,

LA DIRECTORA GENERAL DE INDUSTRIA, ENERGIA Y MINAS

(firmado electrénicamente)

Firmado por Maria Empar Martinez Bonafé el
12/06/2020 13:48:57

3 Expresadas en forma de advertencias, observaciones, significaciones, comentarios, etc.

4 Resolucién de 29 de abril de 2020, de la Direccién General de Industria, Energia y Minas, por la que se acuerda la continuacion de determinados
procedimientos y trémites administrativos, conforme a lo previsto en el apartado 4 de la disposicién adicional tercera del Real decreto 463/2020, de
14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestion de la situacién de crisis sanitaria ocasionada por la Covid-19. [2020/3212].

(DOGV Num. 8804 / 05.05.2020).

5/5

CSV:71LBA159-28ADFZCZ-MLTHX9HS ~ URL de validacién:https://www.tramita.gva.es/csv-front/index.faces?cadena=71LBA159-28ADFZCZ-MLTHX9HS



% GENERALITAT Direccié General d'Industria, Energia i Mines
\\§ VALE N C IANA Ciutat Administrativa 9 d’'Octubre, Torre 2

Conselleria d’Economia C/ Democracia, 77 - 46018 Valéncia
Sostenible, Sectors Productius, 012 - 963 866 000

Comerg i Treball
www.gva.es

EDISTRIBUCION REDES DIGITALES, S.L.
B-82846817
registroendesa@enel.com

DGIEM/SGEM/SE —JMCL/MASF/RVL

“Inf. Plan Inversién Red de Distribucion 2021-2023, de

EDistribucion Redes Digitales, SL (R1-299)”

Reg. Tel.: GVRTE/2020/262539 (471/2020) y GVRTE/2020/624775 (830/2020)

Asunto: Informe sobre los Planes de Inversion en Redes de Distribucidon, Anual para el 2021 y Plurianual
para el periodo 2021-2023, competencia de la Generalitat Valenciana, presentados por la empresa
distribuidora de energia eléctrica EDistribucion Redes Digitales, SL (R1-299).

De conformidad con lo establecido en el articulo 16, apartado 4, del Real Decreto 1048/2013%, EDistribucién Redes
Digitales, SL (en adelante la distribuidora), ha presentado en plazo, los Planes de inversidn en su red eléctrica de
distribucion (en adelante, PIRD) previstos para el afio 2021 (Plan anual) y para el periodo 2021-2023 (Plan
plurianual), al objeto de formular por parte de esta direccién general la opinidén de esta comunidad auténoma en
relacién con las inversiones previstas en instalaciones de distribucidén recogidas en los citados Planes, que vayan a
construirse en la Comunitat Valenciana y cuya autorizacidon sea competencia de los correspondientes organos de la
Generalitat Valenciana.

La distribuidora actia en otras comunidades autdbnomas ademas de en la Comunitat Valenciana, no obstante, la
documentacién presentada solo comprende las inversiones en redes de distribucion que van a realizarse en esta
comunidad auténoma.

Las actuaciones previstas han sido definidas, con el contenido y formato establecido en la Resolucién de 27 de
abril de 20172, de la Secretaria de Estado de Energia. Adicional a la documentacién requerida por la SEE, y tras
requerimiento, la distribuidora ha aportado informacién adicional complementaria a fin de justificar y detallar
cada actuacién, no obstante, no ha sido con el suficiente detalle para dejar definido cada proyecto e instalacion, al
presentar toda la informacion de manera agregada, lo que impide la identificacion de cada actuacion y su
trazabilidad.

La distribuidora, ha agrupado las actuaciones planificadas atendiendo a la clasificacion que recoge la Resolucién
de 27 de abril de 20172, de la Secretaria de Estado de Energia, siendo todas las actuaciones referentes a lineas de
media tensién, lineas de baja tensidon y centros de transformaciéon, cuya finalidad con caracter general son
acometidas a baremo, nueva demanda, renovaciones y resto, con la siguiente distribucién temporal de nimero de
instalaciones proyectadas.

1 Real Decreto 10482013, de 27 de diciembre, por el que se establece la metodologia para el célculo de la retribucién de la actividad de distribucién
de energia eléctrica («BOE» nim. 312, de 30/12/2013).

2 Resolucién de 27 de abril de 2017, de la Secretaria de Estado de Energia, por la que se establece el contenido y formato para la presentacion de los
planes de inversidn anual y plurianual por parte de las empresas propietarias de instalaciones de distribucion de energia eléctrica («BOE» num. 101

de 28/04/2017).
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i ., N¢ instalaciones N¢ instalaciones | N2 instalaciones
Tipo de actuacion Totales
2021 2022 2023
Lineas de Media Tension 24 21 8 53
Lineas de Baja Tension 24 21 8 53
Centros de transformacion 24 21 8 53
Totales 72 63 24 159

Tabla I. Distribucién temporal del nimero de instalaciones previstas en el PIRD 2021-2023 de EDISTRIBUCION.

Todas estas instalaciones se enmarcan dentro de 20 cddigos de proyectos, con los siguientes alcances:
Instalaciones de MT y BT, pudiendo estar cedidas por terceros, asociadas a nuevos suministros, asociadas a
solicitudes de desplazamiento por terceros, asociadas a prevencién de riesgos segin reglamentos o normativas en
vigor, asociadas a solicitudes de generacidn, asociadas a mejora de la fiabilidad y adaptacién a normativa, asi
como, en relacidén con los centros de transformacién, al cambio de la maquina por la presencia de PCB’s. Cabe
indicar, que el alcance descrito de estos proyectos, no es lo suficientemente preciso para definir el alcance de
estos proyectos, por lo que se recomienda, para futuros planes, desarrollarlos con mayor detalle.

Al igual que se informd en los pasados PIRD’s, se considera relevante observar que los cédigos de proyecto
COD_PROYECTO: AT.05580, AT.05581, AT.05582, AT.05583, AT.05607, AT.05608, AT.09377, CT.05580, CT.05581 y
CT.05601, cuyas actuaciones se enmarcan en la prevencion de riesgos segun reglamentos o normativas en vigor,
mejora de la fiabilidad y adaptacién a normativa, asi como en la sustituciéon de transformadores débilmente
contaminados por PCB’s, sin perjuicio de lo indicado en el PIRD y salvo mejor justificacion, pudieran no ser
consideradas parte de un plan de inversion, al desprenderse que se podria tratar de la ‘Correccion de defectos en
la red de MT y BT, y por tanto formar parte del mantenimiento de la propia red, para lo cual la regulacidn
establece una componente especifica (operacidn y mantenimiento) de retribucidn, no siendo por tanto inversién
sino gasto. Estos proyectos, conforme al archivo PI_PROYECTOS_R1-299.txt presentado, se valoran en un total para
todo el periodo de 268.075,82 €, siendo realizados integramente por la distribuidora.

Por otro lado, respecto a las actuaciones cuya finalidad es la renovacion de equipos, cabe indicar que se deberian
de identificar con mas concrecién las instalaciones o equipamientos que se dan de baja o se sustituyen, asi como
sus caracteristicas técnicas principales, con el fin de diferenciarlas de las nuevas instalaciones.

De igual modo, en relacién con la informacion facilitada, la distribuidora no ha presentado con detalle la situacion
y caracteristicas técnicas de las actuaciones propuestas, debiendo remitirse a los cédigos CINI y cédigos Tl para su
comprensién; de igual modo, no ha proporcionado la justificacion de las actuaciones, por lo que no se puede
analizar la necesidad y/o adecuacién de las actuaciones previstas.

Del PIRD presentado por la distribuidora se extraen los volimenes globales de inversion 154.641,11 €, 145.113,51
€y 133.159,41 € para los diferentes afios 2021, 2022 y 2023 respectivamente, siendo el total para los tres afios de
432.914,03 €. Si bien, dentro de este importe, estan incluidas las ayudas y cesiones, cuyo importe asciende
respectivamente a 30.090,88 €, 55.444,84 € y 56.387,42 €.

De igual modo, la distribuidora ha aportado el valor previsto de la inversion retribuible y que asciende a
108.619,22 €, 97.277,68 €, y 83.286,64 € para los diferentes afios 2021, 2022 y 2023 respectivamente, siendo el
total para los tres afios de 289.183,54 €.
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La distribuidora, ha manifestado en el plan, que no se supera el limite del volumen de inversiones con derecho a
retribucidon impuesto, para las actuaciones previstas en esta comunidad auténoma.

En base a lo expuesto, se informa favorablemente los Planes de Inversion en Redes de Distribucion Anual para el
2021 y Plurianual para el periodo 2021-2023, competencia de la Generalitat Valenciana, presentado por la
empresa distribuidora de energia eléctrica EDistribucién Redes Digitales, SL (R1-299), a esta Administracion, sin
perjuicio de la observacion que se ha indicado en este informe, en relaciéon con aquellas actuaciones que
pudieran no estar encuadradas como inversiones en activos de distribucion (correccion de defectos y
adaptacion a normativa), asi como en mejorar los datos facilitados por la distribuidora respecto de las
actuaciones previstas.

En Valéncia,

LA DIRECTORA GENERAL DE INDUSTRIA, ENERGIA Y MINAS

Firmado por Maria Empar Martinez Bonafé el
02/06/2020 .11:57:48
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